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Der Altstadter Abfangkanal in Dresden:
Kanalsanierung mit GFK-Rohrmodulen

von Dipl.-Ing. Mirko Knechtel* und Dipl.-Ing. Kay Dzierzanowski*

Im Zentrum der sédchsischen Landeshauptstadt verlauft unter dem Terrassenufer, dem
Schloss- und Theaterplatz, der Semperoper und der DevrientstraBe einer der wichtigsten
Abwasserkanile Dresdens. Der so genannte Altstadter Abfangkanal (AAK) transportiert
das gesamte Abwasser aus dem Dresdner Osten, aus Pirna und Heidenau sowie aus dem
Dresdner Siiden zur Kldranlage Kaditz. Dementsprechend grof sind die Abmessungen
dieses aus Stampfbeton im Jahr 1899 errichteten unterirdischen Bauwerks. Sie reichen
von 2,10 m bzw. 2,40 m mal 2,29 m im Bereich des Terrassenufers bis zu 2,90 m mal 2,78 m
in der DevrientstraBe. Nun stand eine umfassende Sanierung an. Planer und Auftraggeber
haben sich fiir das GFK-Reliningverfahren entschieden.

Der Abfangkanal wurde nahezu parallel zum Verlauf
der Elbe verlegt, um entsprechend der ihm im Kanal-
netz zugedachten Funktion das Abwasser aus den
einbindenden Gebietshauptkanalen aufzunehmen und
im natiirlichen Gefélle der zentralen Kléranlage am
westlichen Stadtrand zuzuleiten.

Veranlassung

Eine Begehung durch Vertreter der Stadtentwasserung
Dresden GmbH im April 2007 sowie im Zuge der Pla-
nung durchgefiihrte Materialuntersuchungen und
statische Berechnungen durch das planende Inge-
nieurbiiro ACl-Ingenieurgesellschaft mbH ergaben

Abbildung 2: Eingebaute GFK-Elemente

ginen kritischen Bauzustand des Altstadter Abfang-
kanals (AAK) im Abschnitt zwischen Stein- und Dev-
rientstrafie,

Visuell festzustellen waren Korrosion im Scheitel- und
Kampferbereich, Rissbildung, mechanischer Ver-
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schleil, punktuelle Materialermiidung und Grundwas-
sereintritt im Fugenbereich. Materialuntersuchungen
ergaben teilweise nur noch eine Betonfestigkeit ent-
sprechend eines C8/10. Das statische Gutachten wies

fiir den betrachteten Abschnitt einen Altrohrzustand

Il und dementsprechend einen unmittelbaren Hand-

lungsbedarf zur Wiederherstellung der Standsicher-

heit aus. Besonders stark beanspruchte Bereiche

mussten bereits vor Beginn der eigentlichen BaumaR-

nahme durch Stahlbetonplatten gesichert werden,

die in den Stralenaufbau integriert wurden.

In der Vorplanung wurden verschiedene Sanierungs-
varianten untersucht: Montage mit Polymerbetonele-
menten, Trockenspritzverfahren sowie GFK-Relining.

Abbildung 3: Bau des Kreuzungshauwerks Carolabriicke,
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Dies hat zur Folge, dass die Rohre ein geringeres
Gewicht aufweisen. Trotz der geringeren Wandstérken
besitzen sie eine sehr hohe mechanische Festigkeit

Kreuzen des AAK und des Kaitzbaches neu gestaltet wird

Nach detaillierter Auswertung der Vor- und Nachteile
der einzelnen Verfahren haben sich Planer und Auf-
traggeber fiir das GFK-Reliningverfahren entschieden.
GFK-Rohre werden aus Glasfaser, Harz und Quarzsan-
den im Schleuder- oder Wickelverfahren hergestellt.
Aus dieser Kombination werden materialspezifische
Eigenschaften erzielt, die bei der Herstellung wesent-
lich geringere Wandstarken ermdglichen als bei an-
deren Werkstoffen.

und sind gegeniiber StoRen und Kratzern im Wan-
dungsbereich, die beim Einbau vorkommen kénnen,
unemplindlich.
Weiterhin werden die GFK-Rohre mit speziellen Innen-
auskleidungen versehen. Diese sogenannten harzrei-
chen Innenschichten erzeugen eine sehr glatte Ober-
fléiche, welche die hydraulischen Eigenschaften stark
verbessert. Eine Verkleinerung des Abflussquerschnitts
kann dadurch oftmals kompensiert werden.
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Abbildung 4: Vorbereitend erfolgte der
Aufhau einer Interimsentwésserung als
Kombination aus Freigefilledruckleitung
und Heberleitung

Sanierung

Die von ACI Dresden ausgefiihrte Planung umfasste
die Sanierung des bestehenden Alistadter Abfangka-
nals von SteinstraRe bis Devrientstrale mit GFK-
Vollprofilrohren der Dimension 2004/1965 bis
2661/2630 (Abbildung 2) auf 1.320 m Linge einschliel-
lich der Sanierung von 20 Einsteig- und Liftungs-
schdchten sowie der Beschichtung dreier Bauwerke.
Ein Kreuzungshauwerk wurde in Stahlbetonbauweise
neu errichtet.

Aufgrund der Brisanz des Vorhabens und der Tatsache,
dass auch im abgesperrten Zustand durch das flache
Gefdlle ein Riickstau von ca. 30 cm vorhanden ist,
wurde vom AG entschieden, sowohl eine digitale
Kalibrierung (Laserscan) als auch eine manuelle Kali-
brierung mittels Lehre durchzufiihren. Dadurch konn-
te eine noch bessere Uberpriifung der geplanten
Neurohrquerschnitte erfolgen und gegebenenfalls eine
Anpassung an den Ist-Bestand durchgefiihrt werden.
Als vorbereitende Mafinahme zur Sanierung erfolgte
der Aufbau einer Interimsentwasserung als Kombina-

tischen Lage der Baustelle mitten in der Altstadt des
historischen Dresden entschied man sich, die Leitung
entlang der Elbe auf der Kaimauer zu befestigen.
Damit die Géste aus dem Restaurant vom Theaterkahn
nicht auf eine rostige Stahlleitung schauen mussten,
wurde diese dort von dem Chemnitzer Kiinstler Chris-
tian Gersdorf verkleidet und bemalt.

Gemeinsam mit den Rohrherstellern erfolgte auf Basis
der Kalibrierung und unter Beriicksichtigung der sta-
tischen Berechnungen nach ATV-M127 T2 fiir die er-
forderliche Wanddicke die Herstellung der verschie-
denen Rohrprofile.

Aufgrund der Brisanz des Objektes und zur Minimie-
rung der Bauzeit wurden beide in Deutschland produ-
zierenden GFK-Rohrhersteller (Amitech und Hobas)
mit der Fertigung und Lieferung von je zwei Profilab-
schnitten beauftragt.

Beim Einbau wurden die Profile einzeln iiber kurze
Baugruben in den Altkanal eingebracht, mit einem
Spezialwagen bis zu 250 m zum Einbauort gefahren
und mittels hydraulischem Kuppelgerét in das bereits
gesetzte Element geschoben. Das gesetzte Profil wur-
de an zuvor definierten Punkten gegen Auftrieb beim
Verddmmern gesichert. AnschlieBend erfolgten das
Offnen der seitlichen Zulufe und das AnschlieBen
mittels Handlaminat nach DVS 2220. Nach Uberprii-
fung der Dichtheit durch Muffendruckproben nach DIN
1610 wurde der verbleibende Ringraum lagen- und
abschnittsweise mit einem flieRfahigen Spezialbin-
demdrtel (Dammer) hohlraumfrei verfilllt.

Fazit

Dank einer fundierten und detaillierten Planung, Vor-
bereitung und Umsetzung des Bauvorhabens durch
das Ingenieurbiiro ACl und den Auftragnehmer, die
Arge Insituform — Heinrich Lauber, konnte die Bau-
mafnahme zur vollsten Zufriedenheit fiir die Stadt-
entwasserung Dresden GmbH abgewickelt werden.

tion aus Freigefdlledruckleitung und Heberleitung (DN Info
1200 Stahl). Ziel war es, den zweifachen Trockenwet- Tel.: 0351/79 59 76 20
terabfluss (2 x 750 I/s) umzuleiten. Wegen der touris- E-Mail: dresden@insituform.de
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